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HAUPTSAMMLER JENESIEN - BOZEN
COLLETTORE SAN GENESIO - BOLZANO

PROJEKT: Sanierung von Haltungen der
tibergemeindlichen Hauptsammler in der

Prat. 0693

Gemeinde Bozen
von Hadriansplatz zu Fagenstraf3e

PROGETTO: Risanamento di tratte di
collettore sovracomunale nel Comune di
Bolzano
da Piazza Adriano a Via Fago

ALLGEMEINER BERICHT
RELAZIONE GENERALE

Dr. Ing. Werner Schlagenauf

Rechtes Eisackufer - Via Lungo Isarco Destro 21/A
[-39100 Bozen - Bolzano
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1. Allgemeine Daten und Rahmenbedingungen

1.1. Projektgegenstand

Gegenstand des Projekts ist die Sanierung des Ubergemeindlichen Abwassersammlers Jenesien -
Bozen. Diese Infrastruktur ist mit einer Lange von etwa 8,6 km eine wesentliche Infrastruktur fir das
lokale Abwassersystem, die die ehemalige Klaranlage in Jenesien mit der aktuellen Klaranlage in
Bozen verbindet. Die letzten Videoinspektionen haben erhebliche Schaden und strukturelle Mangel

angezeigt, die die hydraulische Dichtheit und die Effizienz des Sammlers beeintrachtigen.

1.2. Kontextinformationen

Das Projekt ist Teil der auRerordentlichen Instandhaltung und Effizienzsteigerung der
Abwasserinfrastruktur, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die zu sanierenden
Abschnitte wurden basierend auf dem Schweregrad der festgestellten Schaden ausgewahlt, um den
grofBten Nutzen in Bezug auf die Wiederherstellung der Funktionalitit zu erzielen. Die
Sanierungsplanung sieht Eingriffe in mehreren Abschnitten des Sammlers von der Piazza Adriano (03-
J-310) bis zur Via Fago (03-J-387), unter Einbeziehung des Viale Duca d'Aosta, vor. In diesen
Abschnitten bestehen die Leitungen aus Steinzeug, haben einen kreisférmigen Querschnitt und einen
Durchmesser zwischen DN 200 und DN 500.

2. Kriterien und Entscheidungen der Ausfiihrungsplanung

2.1. Auswahlkriterien und konstruktive Details

Die Auswahl der Sanierungsmethode und der baulichen Details wurde von der Notwendigkeit
bestimmt, technische Effizienz, schnelle Ausflihrung und minimale 6kologische und soziale
Auswirkungen in Ubereinstimmung mit den im DIP festgelegten Anforderungen und Vorgaben zu
verbinden. Aus diesem Grund wurde die Cured-in-Place Pipe (C.I.P.P.) Technologie als L6sung gewahit.
Diese Methode besteht darin, einen mit duroplastischem Harz impragnierten Textilliner in die
vorhandenen Rohrleitungen einzufiihren. Dieser wird anschlieBend mit Dampf, heiBem Wasser oder
UV-Licht ausgehartet. Die Aushartung erzeugt eine neue, statisch selbsttragende und perfekt dichte

Rohrleitung innerhalb der bestehenden, ohne dass offene Ausschachtungen erforderlich sind.
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Zusatzlich sind MafBnahmen zur Anpassung der Schachte geplant, um die Dichtheit der Gerinne

wiederherzustellen.

2.2. Sicherheits- und Leistungsniveaus

Das Projekt gewahrleistet die Einhaltung hoher Sicherheits- und Leistungsstandards. Die Verwendung
eines strukturellen Liners stellt die Wiederherstellung der Tragfahigkeit der Rohrleitung sicher und
beseitigt das Risiko von Einbriichen. Die durch die neue Innenleitung gewahrleistete Dichtheit
verhindert das Eindringen von Fremdwasser und das Austreten von Abwassern, was die Umgebung
schiitzt. Diese Leistungsniveaus werden durch die Verwendung von zertifizierten Materialien und ein

strenges Ausflihrungsprotokoll Gberprift.
3. Kriterien fiir die Umsetzung der Planungen

3.1. Technologische Lésungen

Die Verwendung einer grabenlosen (No-Dig) Technologie durch das Einziehen eines Liners (Cured-in-
Place Pipe, C.I.P.P.) ist vorgesehen. Diese Technologie erméglicht eine schnelle Sanierung, ohne dass
Ausschachtungen oder andere invasive Eingriffe erforderlich sind. Die geplanten technologischen
Lésungen wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen Wirksamkeit und der Minimierung von Kosten und
Storungen ausgewahlt. Die technischen Spezifikationen und Verlegemethoden des Liners miissen die

Mindestanforderungen an die Qualitdt der Materialien und die Ausfiihrungsverfahren gewahrleisten.

3.2. Funktionale und raumliche Lésungen

Die MaBnahme wurde in aufeinanderfolgenden Abschnitten geplant, um die Kontinuitidt des
Abwassersystems durch den Einsatz temporarer hydraulischer Bypass-Systeme zu gewahrleisten, wo
dies erforderlich ist. Aus operativer Sicht missen, da sich die Schiachte und Rohrleitungen
hauptsachlich in der Fahrbahn stark befahrener Stra3en befinden, wahrend der Sanierungsarbeiten
mehrere Parkplatze freigegeben werden, um eine alternative Verkehrsfiihrung zu ermdglichen.
AuRerdem muss die Moglichkeit gepriift werden, die Sanierungsarbeiten nachts durchzufiihren. Das
Baustellenmanagement muss sicherstellen, dass die beanspruchten Flachen auf die unbedingt
notwendigen Bereiche beschriankt sind, um die Auswirkungen auf das stidtische Umfeld zu

minimieren.
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4. Durchgefiihrte Untersuchungen und Messungen

4.1. Voruntersuchungen

Das Projekt basiert auf einer umfassenden Kampagne von Videoinspektionen der bestehenden
Rohrleitungen, die es ermdglichte, Schaden (Risse, Briiche, Fehlstellungen) prazise festzulegen und
ihren Umfang zu quantifizieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bildeten die Grundlage fiir die

Definition der zu sanierenden Abschnitte und fiir die Wahl der geeigneten Technologie.

4.2. Ausfiihrungsrelevante Messungen

Zusatzlich zu den Videoinspektionen wurden detaillierte topografische Vermessungen der Schiachte
durchgefiihrt, um die Langen der zu sanierenden Abschnitte prazise zu bestimmen und die

AusflUhrungsplanung zu unterstiitzen.

5. Bauzeit

Fir die Durchfiihrung der Sanierungsarbeiten ist eine Dauer von ca. 200 Tagen vorgesehen,

einschlieBlich der Lieferzeit flr den Liner, die derzeit auf 4 Wochen ab Bestellung geschatzt wird.

6. Kosten

Der fur die Sanierungsarbeiten vorgesehene Betrag belduft sich auf 993.950,00 € (+ MwsSt.),

einschlieRlich der Sicherheitskosten.

eco center SpA - AG
Lungo Isarco Destro 21A Rechtes Eisackufer, I-39100 Bolzano - Bozen
T+390471089 500 info@eco-center.it info@pec.eco-center.it www.eco-center.it

RETE.NETZ

Capitale sociale - Gesellschaftskapital € 4.648.551,65iv. - v.e.
Zeg_ Impr. BZ C.F. P. IVA - Handelsreg. Steuerkod. MwSt. 01531480216



eco ¥
wwer

1. Dati generali e quadro di riferimento

1.1. Oggetto del progetto

Il progetto esecutivo ha per oggetto il risanamento del collettore sovracomunale di S. Genesio -
Bolzano. Questa infrastruttura, della lunghezza di circa 8,6 km, costituisce un'arteria fondamentale
per il sistema fognario locale, collegando I'ex impianto di depurazione di San Genesio con il depuratore
di Bolzano. Le recenti videoispezioni hanno rivelato un degrado significativo e danni strutturali estesi,

che compromettono la tenuta idraulica e I'efficienza del collettore.

1.2. Dati di inquadramento

Il progetto si inserisce nel contesto della manutenzione straordinaria e dell'efficientamento delle
infrastrutture fognarie del territorio, in un'ottica di sostenibilita e di tutela ambientale. Le tratte
oggetto di intervento sono state selezionate in base alla gravita dei danni rilevati, per garantire il
massimo beneficio in termini di ripristino funzionale. Il progetto di risanamento prevede interventi in
diverse tratte del collettore da Piazza Adriano (03-J-310) a Via Fago (03-J-387), passando per Viale
Duca d’Aosta. In queste tratte le condotte sono in gres, a sezione circolare, di diametro compreso tra

DN 200 e DN 500.
2. Criteri e scelte progettuali esecutive

2.1. Criteridiscelta e particolari costruttivi

La scelta del metodo di risanamento e dei dettagli costruttivi € stata guidata dalla necessita di
coniugare efficacia tecnica, rapidita di esecuzione e minimo impatto ambientale e sociale, in accordo
alle esigenze e ai requisiti definiti nel DIP.

Per questo motivo, la soluzione adottata & la tecnologia Cured-in-Place Pipe (C.1.P.P.). Questo metodo
consiste nell'inserimento di un liner in tessuto impregnato di resina termoindurente all'interno delle
condotte esistenti, che vengono successivamente polimerizzate con vapore, acqua calda o lampade
UV. L'indurimento crea una nuova tubazione strutturalmente autoportante e perfettamente
impermeabile all'interno di quella esistente, senza la necessita di scavi a cielo aperto. Sono inoltre

previsti interventi di adeguamento nei pozzetti per il ripristino dell'impermeabilita dello scorrimento.
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2.2. Livelli di sicurezza e prestazionali

Il progetto persegue il conseguimento di elevati standard di sicurezza e prestazioni. L'utilizzo di un
liner strutturale assicura il ripristino della capacita portante della tubazione, eliminando il rischio di
cedimenti. L'impermeabilita garantita dalla nuova condotta interna previene l'infiltrazione di acque
parassite e la fuoriuscita di reflui, tutelando I'ambiente circostante. Tali livelli prestazionali sono

verificati attraverso |'utilizzo di materiali certificati e un rigoroso protocollo di esecuzione.
3. Criteri per il trasferimento delle soluzioni progettuali

3.1. Soluzioni tecnologiche

E previsto I'utilizzo di una tecnologia non invasiva tramite I'inserimento di un liner (tecnologia cured in
place pipe C.I.P.P). Tale tecnologia consente di eseguire il risanamento in tempi rapidi, senza
I'esecuzione di scavi o altri interventi invasivi. Le soluzioni tecnologiche previste, basate sul
risanamento non distruttivo (No-Dig), sono state selezionate per la loro comprovata efficacia e per la
minimizzazione dei costi e dei disagi. Le specifiche tecniche e le modalita di posa del liner devono

garantire i requisiti minimi di qualita dei materiali e le procedure di esecuzione.

3.2. Soluzioni funzionali e spaziali

L'intervento e stato pianificato per tratti successivi, con I'obiettivo di mantenere la continuita del
servizio fognario attraverso I'uso di bypass idraulici temporanei, laddove necessario. Dal punto di vista
operativo, dato che i pozzetti e le tubazioni sono situati principalmente nella carreggiata stradale e
gueste vie sono molto trafficate, durante i lavori di risanamento dovranno essere liberati diversi
parcheggi per stabilire una viabilita alternativa e si dovra valutare la possibilita di eseguire i lavori di
risanamento in orario notturno. La gestione del cantiere, deve assicurare che gliingombri siano limitati

alle aree strettamente necessarie, minimizzando l'impatto sul contesto urbano.
4. Indagini erilievi eseguiti

4.1. Indagini preliminari

Il progetto si fonda su un'approfondita campagna di videoispezioni delle condotte esistenti, che ha

permesso di mappare con precisione i danni (crepe, rotture, disallineamenti) e di quantificarne I'entita.
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| risultati di queste indagini hanno costituito la base per la definizione dei tratti da risanare e per la

scelta della tecnologia pit adeguata.

4.2. Rilievi esecutivi

Oltre alle videoispezioni, sono stati eseguiti rilievi topografici di dettaglio dei pozzetti, al fine di definire

con precisione le lunghezze dei tratti da risanare e di supportare la progettazione esecutiva.

5. Tempi direalizzazione

Per I'esecuzione dei lavori di risanamento € prevista una durata di ca. 200 giorni, inclusi i tempi di

fornitura del liner che attualmente sono stimati in 4 settimane dall’'ordine.

6. Costi

L'importo previsto per I'esecuzione dei lavori di risanamento & pari a 993.950,00 € (+IVA),

comprensivo degli oneri della sicurezza.
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